

MASSNAHMEN-PLAN  
MARKTGEMEINDE LANGENROHR

Stand: 3.6.2009

G21-Team	Projekt	Zuständigkeit (Gruppe, zuständ. Person)	Kosten		Zeitraum				Kosten	Erfolgskriterium	Bemerkung
			Bis 5.000 €	Über 20.000 €	2006	2007	2008	2009			
											ABGESCHLOSSEN
											LAUFEND
											GEPLANT
<b>Kernteam</b>	Impulstag	Kernteam	X		X	X	X		gering	Gute Präsentation des G21-Prozesses; Interesse der Bevölkerung	Präsentation geplante u. aktuelle Projekte u. Aktivitäten, Erfolgsnachweise. 2006: Zukunftstag, 2007: gemeinsam mit Spielplätze-Eröffnungsfest am 16.9.2007; G21-Filmdrehtag 4.9.2008; Abschlusspräsentation G21 bei Spatenstichfeier für neuen Kindergarten geplant; G21-Film, Plakate, Projektdokumentationsblätter, G21-Infomaterial
	Unterstützung der Projektteams	Kernteam	X		X	X	X		gering	Arbeitsteilung, laufender Informationsaustausch	laufend, Einbeziehung der BürgerInnen (über Impulstag, über direkte Ansprache und Einladung zur Mirwirkung)
	Bezugshinweis – Gemeinde 21	Kernteam	X		X	X	X		gering	Gute Öffentlichkeitsarbeit, gute Wahrnehmung von G21 in der Gemeinde	Tafeln, Aussendungen, Ideellieferanten (Gemeindebürger), Medien (Radio Arabella), Ausständig: Integration von G21 in die Gemeinde-Homepage - über Projekt "Nachhaltiges Langenrohr"
	Controlling	Kernteam	X		X	X	X		gering	Erfolgreiche Durchführung	Basischeck, aktualisiert 25.6.2007 und Juni 2009. Erfolgskriterien f. Prozess u. Projekte. Nachhaltigkeitscheck für Projekte ausständig - erfolgt nach Ende der Phase Umsetzen durch BetreuerIn.
	Nachhaltiges Langenrohr	Kernteam						X	Werkvertrag wird abgeschlossen	Verankerung G21 nach Abschluss der Phase Umsetzen, Initiierung Folgeprogramme	Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung Folgeprogramme, Nachbetreuung
<b>Dorferneuerung</b>	Josef Reither-Straße/Gehsteig	G21-Team Dorferneuerung		X	X	X			€ 80.147,16	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Sicherer Gehweg f. Schulkinder u. Bevölkerung. Dorferneuerungsprojekt Abrechnung Ende 2007. Förderung € 15.000.--
	Ortsfahrten	G21-Team Dorferneuerung		X	X	X	X		rd. € 120.000,--	Geringere Wartezeit bei der Ausfahrt aus dem Ort, weniger Verkehrs-unfälle	Fertigstellung der Ampelregelung im Herbst 2007, Gestaltung einer Verkehrsinsel, Bepflanzung pflegeleicht und standortgerecht (trockenheitsverträgliche Stauden u. Gräser in Kiesbeet), abgeschlossen. Ab FJ 2009 Bau eines neuen Spar-Marktes - Umfeldgestaltung folgt.
	Bestehende Rabatte u. Grünflächenpflege	G21-Team Dorferneuerung	X		X	X	X		noch nicht abschätzbar	Schöneres Ortsbild	Laufend durch Ortsbewohner. Bessere Pflege vernachlässigter Bereiche wird angestrebt. Erhebung durch DEV war vorgesehen, wurde aber nicht durchgeführt, ebenso Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen mit den Anrainern. Evtl. beispielhafte "Kiesbeet"-Bepflanzung (1gr. Rabatte)
	Einheitl. Straßenbeleuchtung	Gemeinde, G21-Team Dorferneuerung		X	X	X	X		Kosten lt. Vertrag mit EVN	Schöneres Ortsbild, Energiekosten-Einsparung, leichtere Instandhaltung	Vertrag mit EVN wurde geschlossen, Anfang Dez. 07 wurden 2 Lampen montiert, im Frühjahr 2008 Durchfahrtsstraße. Projekt über 2008 und 2009 – Auswecheln aller Lampen jeweils im Frühjahr, auf 2 mal. Demnächst abgeschlossen.
	Mehr Grünraum - mehr Sicherheit - mehr Kommunikation	Gemeinde, G21-Team Dorferneuerung	X				X	X	Einreichung Kleinprojekt	Schöneres Ortsbild, funktionelle Gestaltung	Kleiner Platzbereich in der Josef Reither-Straße, Neugestaltung im Herbst 2008, mit Sitzgelegenheit an der Kreuzung von Fußwegen, Hinweisschilder zu Direktvermarkter, Erhalt alter Baumschubstanz, abgeschlossen
	Umgestaltung Leiner-Kreisverkehr	Gemeinde, G21-Team Dorferneuerung	X						noch nicht abschätzbar	Optische Aufwertung	Hinweis auf Langenrohr u. evtl. Bewerbung Genussregion. Realisierung ist abhängig von Betriebsgebiet-Widmung (dzt. Aufschließungszone)
	Grüner Treffpunkt Langenrohr	Gemeinde	X					X	noch nicht abschätzbar	Schöneres Ortsbild, fußgänger- und radfahrerfreundliche Gestaltung	Kommunikationsfreundlicher, begrünter öffentlicher Freiraum innerhalb des Ortsgebietes
	Radwegeverbindung Langenrohr - neuer HL-Bahnhof	Gemeinde		X				X	noch nicht abschätzbar	Steigerung des Radfahreranteils am Verkehrsaufkommen innerhalb der Gemeinde	Der Radweg entlang der Großen Tulln wird nicht nur von Freizeitradlern benutzt, sondern dient auch Alltagsradlern als wichtige Verbindung. Der Weg ist durch Grabungsarbeiten und Wurzeln beschädigt worden und dringend sanierungsbedürftig. Einreichung bei der LGS f. Dorferneuerung beabsichtigt (Juni 2009)
<b>Generationen</b>	Sanierung Spielplätze	Gemeinde, G21-Team Generationen		X	X	X			insg. € 63.325,43-	Bedürfnissen der Kinder wird entsprochen, mehr Bewegung im Freien; Eindämmung von Vandalismus	Sanierung und Neugestaltung der Spielplätze in der Gemeinde, Konzept Fa. Grünbau Jakes/Bianca Frühwald. Förderungen DE u. G21 (insges. € 18.000.--), Projekt abgeschlossen. Gut besuchtes Spielplätze-Eröffnungsfest am 16.9.2007, gemeinsam mit G21-Informationstag. Spielplätze werden gut angenommen, jedoch vereinzelt wieder Probleme mit Vandalismus.
	Tanzkurs für „Mittelalter“	G21-Team Generationen	X						gering	haben	vorerst zurückgestellt - InitiatorInnen müssen sich finden
	Seniorentreffen	G21-Team Generationen	X		X	X	X		rd. € 3.000,--	Teilnahme nicht mehr rüstiger Senioren (Bringservice), Entlastung pflegender Angehöriger	Herbst 2006: Konzept des NÖ Hilfswerks (2x/Monat, Spiele – Vorträge, Gedächtnistraining. Ort: Gemeindefaal, Kostenbeiträge von Gemeinde u. TeilnehmerInnen), Konzeptpräsentation bei Senioren-Nachmittag im Fasching, Exkursion nach Kilb (ähnl. Projekt). Projekt läuft seither mit NÖ Hilfswerk, wird gut angenommen. Ab Herbst 2008 zusätzliche ehrenamtliche Betreuerin 1x/Monat, für Bewegung und Tanz.
	Errichtung eines Jugendtreffs	Gemeinde, G21-Team Generationen		X	X	X	X		Workshops: Emrich Consulting € 3.600,-- Bauliche Maßnahmen ca. € 8.500,--	Jugend im Ort halten, Verringerung des Vandalismus	Jugendbeteiligung: 3 Workshops im Sommer 2007; Besuch von Freizeiteinrichtungen in Langenrohr mit den Jugendlichen; Einrichtung Jugendtreff in von Gemeinde angemietetem Objekt (G21-Förderung € 3.000.--), Betreuung durch Verein moja, z.T. auch jetzt wieder Probleme mit Vandalismus. Kurs mit 10 Jugendlichen zur Selbstverwaltung durch moja. Regelmäßige Begleitung ist weiterhin notwendig - durch lokale Betreuerin Fr. Schneider/Langenschönbichl (wurde bei Verein moja geringfügig beschäftigt). Veranstaltungen der Gemeinde zu verschiedenen Themenbereichen seit Herbst 2008, z.B. "girl's night" für Mädchen od. Computerspiel-Party für Burschen - werden gut angenommen. Überlegungen Stand 06/2009: Verlegung des Jugendtreffs in kürzlich angekauftes Gemeindeareal in Asparn denkbar.
	"Unsere Jugend auf dem Weg zur Eigenverantwortlichkeit"	Gemeinde, G21-Team Generationen					X	X	Jugend-Betreuung bis Ende 2008 € 30.000,--	Funktionieren des Jugendtreffs	Verein moja - betreute Jugendarbeit, inkl. Schulung Jugendlicher zu verschiedenen Themen (Verantwortung übernehmen, Suchtprävention)
	Muttertagsfeier	G21-Team Generationen, Volksschule	X		X	X	X		€ 1.500,--	Durch Einbeziehung der Volks-schule kam ein größerer Personenkreis und jüngere Mütter u. Väter.	jeweils Anfang Mai, Einbeziehung der Volksschule (Kinder-Aufführungen), Magier, Jause. Alljährlich geplant.
	Senioren-Nachmittage	G21-Team Generationen, Vereine	X		X	X	X		gering	Senioren aus allen KGs kommen zusammen, Steigerung d. TeilnehmerInnenzahl, guter Besuch	Laufend, im Rahmen von Vereinsfesten, Gemeinde übernimmt Getränke-Kosten. Zusätzlich ab 2007 Faschingskränzen.
	Straßenfest Tulpengasse	G21-Team Generationen	X		X				ca. € 400,--	Möglichst viele BewohnerInnen der Tulpengasse u. anderer Ortsteile machen mit. Bei Erfolg Wiederholung in anderen Ortsteilen.	Workshop zur Konkretisierung 4.4.2007: Tulpen-Pflanzaktion am 27. Okt. 2007 mit kl. Fest, Einbindung Gärtnerei sowie ÖKB und Tennisverein. Aktion soll BewohnerInnen der Tulpengasse besser in das Gemeinschaftsleben integrieren. Evtl. Nachfolgeaktion (Hintausgabe)
	Mitmachzirkus für Kinder		X			X	X		gering, Kostenbeitrag der teiln. Kinder	viele teilnehmende Kinder	6. August 2008, als Ferienaktion, "Pedros MachMitZirkus", Sportplatz, Kostenbeitrag € 3,-/Kind, 2009 Erweiterung auf Ferienspiel: mehrere Aktivitäten
	"Menschen schreiben Geschichte" / Wurzelsuche	Gemeinde	X					X	gering	Broschüre oder Buch mit lebendigen Erzählungen aus Langenrohr	Geschichten und Anekdoten von Langenrohrer SeniorInnen. Erste Interviews bei Senioren-Nachmittag 7.4.09. Interview-Leitfaden wurde durch C. Hülbauer erstellt. Durchführung durch ein Projektteam. Präsentation im Herbst 2009 geplant, evtl. bei den Kulturtagen. Demnächst Besprechung über die Fortführung des Projektes. Einreichung bei der LGS f. Dorferneuerung geplant (30.5.09).
<b>Gesunde Gemeinde</b>	Bewegungspass	G21-Team Gesunde Gemeinde, Fr. Lehner	X						gering	Interesse der Vereine, gute Beteiligung von Kindern u. Jugendlichen	wurde nicht durchgeführt
	Tag der geistigen Fitness	G21-Team Gesunde Gemeinde	X		X	X	X		gratts	Guter Anklang bei den TeilnehmerInnen	Mit NÖ Hilfswerk im Oktober 2006 im Kindergarten, jetzt in Abständen in die Seniorentreffen integriert
	Herzengesangelegenheiten	G21-Team Gesunde Gemeinde	X		X				Förderung Land Gebäck € 23,10	Guter Anklang bei den TeilnehmerInnen	Vortrag am 21. Dez. 2006, 2. Teil Outdoor „Herzenswanderung“ wurde nicht durchgeführt
	Vorträge	G21-Team Gesunde Gemeinde	X		X	X	X		z.T. kostenlos	Guter Besuch der Veranstaltungen	„Illegale Drogen“ 26.6.2006; Frühjahr 2008 „Chines. Medizin“ - Vortrag der Krankenkasse, u.a.), Kooperation mit GKK hat sich als optimal erwiesen, soll fortgesetzt werden.
	Abenteuerturnen	G21-Team Gesunde Gemeinde	X		X	X	X		gering	Im Winter 2006 bis zu 12 teilnehmende Kinder, Winter 2008 ca. 15 Kinder	Wurde nach 2006 eingestellt (Interesse wg. hoher Kostenbeiträge aufgrund Saalmiete zu gering); wurde im Herbst 2007/Winter 2008 wieder aufgenommen, 5 Einheiten, auch 2008/2009 wieder geplant.
	Kinesiologie	Gemeinde, Schule, Kindergarten	X				X	X	ca. € 130,-- pro Monat	Guter Anklang bei den Schul- und Kindergartenkindern	In Langenrohr wird Kinesiologie angeboten - dies soll durch die Schulen und den Kindergarten genutzt werden, um die Konzentration und den Lernerfolg der Kinder zu fördern. 1x pro Woche ca. 20 min. Konzentrationsübungen
<b>Kultur &amp; Bildung</b>	Wein- und Kulturtage	Gemeinde, Kulturverein, G21-Team Kultur & Bildung		X	X	X	X		rd. € 10.000,--	Steigende Besucher-Frequenz, vermehrte Teilnahme heimischer Künstler	Alljährliche Durchführung; Finanzierung: Kulturverein u. Land NÖ; gut besucht. Stargast 2008: Rainhard Fendrich, außerdem lokales Kunsthandwerk im Mittelpunkt.

Seifenkisten-Rennen	G21-Team Kultur & Bildung	X			X	X	X	€ 500,-	Rege Beteiligung der Kinder, Wiederholung gewünscht	Juni 2007 und 2008 in Langenschönbichl, großer Erfolg bei teilnehmenden Kindern und Eltern, soll fortgesetzt werden.
Dorffest (Straßenfest)	G21-Team Kultur & Bildung	X		X	X	X	X	gering	Steigende Besucherzahl	Dorffeste / Straßenfeste in den KGs, z.B. Flohmarkt Langenschönbichl Weidenstraße: alle 2 Jahre
Kinderolympiade	G21-Team Kultur & Bildung	X						gering		wurde zurückgestellt, eher im Rahmen von Feuerwehrfesten
Blasmusikkapelle	G21-Team Kultur & Bildung	X		X	X	X	X	gering	Steigende Mitglieder-Zahl, zahlreiche Auftritte	Gründung im Frühjahr 2006, läuft sehr gut, Bereicherung für Veranstaltungen in Langenrohr, 20 Mitglieder, finanz. Unterstützung durch Gemeinde, Förderung Uniformen u. Musikinstrumente über Blasmusikverband (unverzinstes Darlehen)
Bibliothek	G21-Team Kultur & Bildung	X		X	X	X	X	ca. € 3.200,-	BürgerInnen vermehrt zum Lesen animieren - Steigerung des Bucherverleihs	Im Rahmen der Kulturtage im Herbst 2006 fand das Jubiläum "10 Jahre Bibliothek" statt. Anschaffung Einrichtung u. Taschen, Förderung € 1.000,-. Bibliothek läuft gut, bes. Kinderecke.
Adventfenster	G21-Team Kultur & Bildung	X				X		gering	Geselligkeit, Beitrag zur Brauchtumsbelebung	Adventveranstaltung mit Krampussen in Langenschönbichl (Anschaffung von Kostümen), 6. Dezember 2008
Kreativkurse durch Vereine	Gemeinde	X						gering	Interesse u. rege Teilnahme an den Kursen	wurde zurückgestellt, InitiatorInnen müssen sich finden
Kommunikation und Besinnung (Urnengräber-Denkmal u. Denkmal)	Vereine & Gemeinde	X		X				gering	Konsequenzen aus den Kursinhalten bei der Öffentlichkeitsarbeit	Kurs mit Carlo Hujber zur Öffentlichkeitsarbeit hat stattgefunden. Bisher keine Folgemaßnahmen.
	Gemeinde		X		X	X		ca. € 35.000,-	Integration in den bestehenden Friedhof, gute Annahme durch die Bevölkerung	Im Friedhof soll ein Urnengräberdenkmal und Denkmal für "Still geborene Kinder" errichtet werden, Künstler ist Mag. Johann Gutschl. Projektvorstellung für die Bevölkerung am 13.11.2008, demnächst Errichtung

**Landwirtschaft**

Energieversorgung Betriebsgebiet	Gemeinde, G21-Team Landwirtschaft		X			X		noch nicht abschätzbar	Zusammenarbeit der Betriebe	Umwidmungsverfahren Betriebsgebiet beim Land NÖ noch im Gange. Erneuerbare Energie ist in der Leader-Region Schwerpunkt - dortige Entwicklungen werden vorerst abgewartet. Probleme wegen Feinstaubbelastung durch die Anlage - Projekt vorerst gestoppt.
Energieversorgung Haushalte	Gemeinde, G21-Team Landwirtschaft	X				X		noch nicht abschätzbar	Rege Beteiligung der Bevölkerung	Energie-Schautag 2007 sollte Interesse wecken. Erneuerbare Energie ist in der Leader-Region Schwerpunkt - dortige Entwicklungen werden vorerst abgewartet.
Reitwege	G21-Team Landwirtschaft	X		X	X	X		Wasserrechtliche Bewilligung € 5.000,-	Harmonisches Miteinander von Landwirten, Reitern, Fischern u. Jägern	Zusammenhängende Reitwege auf Erd-Feldwegen werden angestrebt. Furth über die Große Tulln wird errichtet (bisher wg. zu hohem Wasserstand nicht möglich).
Schäufeld Energiepflanzen	G21-Team Landwirtschaft	X			X			noch nicht abschätzbar	Reges Interesse der Bevölkerung	Projektentwicklung Workshop 1.2.2007 - Konzept im Kooperation mit Schulen sollte erstellt werden; Förderung über Regionalmanagement (Leader). Wurde aufgrund des hohen organisatorischen u. finanziellen Aufwandes vorerst zurückgestellt. Dzt. Abwarten der Entwicklung über Leader.
Energietag	Bauernbund Ortsgruppe Langenrohr, Landjugend	X			X			€ 10.000,-	Rege Beteiligung der Bevölkerung	Ganztägige Veranstaltung, erster Sa. im Sept. 2007 u. 2008 mit Ausstellung (Energiepflanzen, Vorstellung Schäufeld-Projekt, alternative Heizkessel, Bearbeitungsmaschinen, ...) und Vorträgen. Dzt. wird Entwicklung in der Leader-Region abgewartet.
Div. Infoveranstaltungen u. Exkursionen	G21-Team Landwirtschaft	X		X	X	X		gering	Interesse und Engagement der Landwirte, Umsetzung von Maßnahmen in eigenen Betrieben	Perspektiven der Landwirtschaft, erneuerbare Energien, energieautarker Bauernhof (Löser), Info über Leader (Regionalmanagement, Fr. Haumer)
Genussregion Tullnerfelder Kraut	Alois Gutscher	X			X	X		noch nicht abschätzbar	Etablierung der Marke, Erfolge für Landwirtschaft und Tourismus	Anerkennung als Genussregion Tullnerfelder Kraut erfolgte im August 2008 - Präsentationsveranstaltung in Grafenegg mit Stand der teilnehmenden Landwirte aus Langenrohr, Judenau, etc. Es sollten sich noch mehr Betriebe aus Langenrohr beteiligen. Qualifizierungsangebot der Genussregionen Marketing GmbH für Wirte u. Landwirte sollte in Anspruch genommen werden. Beispiel aus Deutschland: Krautstadt Merkendorf
Landschaftsgestaltung	Landwirte	X			X	X		mittel	Ökologisierung der Landschaft	Mehr als 3 ha werden mit Wildblumen gestaltet, vom Land gefördertes Projekt. Langenschönbichl bereits durchgeführt, Erhöhungsantrag wurde gestellt.
"Unser Lebensraum im Einklang mit der Natur" (Biotopverbundsystem)	Landwirte und Jägerschaft	X			X	X		Planung € 20.850,-, Umsetzung € 450.000,-	Ökologisierung der Landschaft	Verbundsystem, Auspflanzung von Gehölzen über das gesamte Gemeindegebiet, Bewusstseinsbildungsmaßnahmen (Maskottchen, Öffentlichkeitsarbeit, etc.), Realisierung in mehreren Etappen. Förderung Landschaftsfonds bereits abgeklärt. Planung: Büro "Land in Sicht"/DI Haberleiter
Abenteurerwald	privat, Gemeinde	X			X			noch nicht abschätzbar		Abenteuerspielplatz im Auwald, privates Projekt der Metternich'schen Gutsverwaltung unter Miteinbeziehung der Gemeinde u. der Landwirte (Vorbereitung, Bewirtschaftung, Pflege, ...), dzt. noch im Ideen-Stadium.

**Wirtschaft & Tourismus**

Betriebsgebieterweiterung (Interkomm. Möglichkeit)	Gemeinde, G21-Team Wirtschaft & Tourismus				X	X	X	noch nicht abschätzbar	Funktionierende Gemeinde-zusammenarbeit in der Region, Zuwachs an Arbeitsplätzen	Geplanter Standort an der B19, Umwidmungsverfahren des Landes ist abzuwarten
Tourismus-Infostand (bei Hotel)	G21-Team Wirtschaft & Tourismus	X						noch nicht abschätzbar	Zusammenarbeit Wirtschaft - Tourismus - Landwirtschaft	an der B19 im künftigen Betriebsgebiet Teil III, Umwidmungsverfahren muss abgewartet werden.
Kläranlage	Gemeinde		X		X	X		hoch	Keine od. nur geringe Erhöhung der Kanalgebühren	Studie des Landes NÖ, kostengünstigste Lösung: Anschluss an die Kläranlage Pixendorf (Umbau notwendig, erst ab 2009 möglich), Beitritt Abwasserverband Südl. Tullnerfeld
Altstoffsammelzentrum	Gemeinde (Partner: GVA Tulln)		X		X	X	X	hoch	Einfacheres Handling f. BürgerInnen und Gemeindearbeiter	Ursprüngl. Bauhof u. Altstoffsammelzentrum auf dem jetzigen Gelände der Kläranlage geplant - Planungsvorschlag wurde vom Land als zu teuer erachtet, günstigere Variante muss gefunden werden. Das Land NÖ fördert 10% der Kosten, max. € 25.000,-. Stand 06/2009: Ankauf eines Areals in Asparn durch die Gemeinde - Adaptierung für Gemeindezwecke
Tierfriedhof	Gutsverwaltung				X	X	X	privat	Wirtschaftlicher Erfolg, naturnahe Gestaltung	Tierfriedhof ist gut angefallen, Tiergräber im Auwald der Metternich'schen Gutsverwaltung, Errichtung eines Gebäudes.